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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA

OPCINA MILNA
Opéinski nacelnik

KLASA: 404-01/22-01/20
URBROJ: 2181-32-01/1-22-1
Milna, 2. veljade 2022. godine

Sukladno odredbama &lanka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (,Narodne novine®, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i
Clanka 58. Statuta Op¢ine Milna (,Sluzbeni glasnik Opéine Milna“ broj 6/10 -. Procigeni tekst, 4/14, 1/21 i 6/21), Opéinski
natelnik Opéine Milna donosi i podnosi Opéinskom vije¢u Opéine Milne

IZVJESCE
0 izvrSenju

PROGRAMA
GRADENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPCINE MILNA
ZA 2021. GODINU

Program gradenja komunalne infrastrukture Opéine Milna izraduje se i donosi u skladu sa potrebama uredenja zemljista
planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodedi raduna o
troskovima gradenja infrastrukture te financijskim moguénostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina gradenja.

Programom gradenja komunalne infrastrukture Opéine Milna odreduju se:

1. gradevine komunalne infrastrukture koje ¢e se graditi radi uredenja neuredenih dijelova gradevinskog podruéja
2. gradevine komunalne infrastrukture koje ¢e se graditi u uredenim dijelovima gradevinskog podruéja

3. gradevine komunalne infrastrukture koje ¢e se graditi izvan gradevinskog podrucja

4. postojece gradevine komunalne infrastrukture koje ¢e se rekonstruirati i nagin rekonstrukcije

5. Komunalna infrastruktura koja nije propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu i financira se dijelom ili u cijelosti iz
potpora drZzave (zupanije) ifili fondova EU.



Program gradenja komunalne infrastrukture sadri procjenu tro$kova projektiranja, revizije, gradenja, provedbe struénog nadzora
gradenja i provedbe vodenja projekata gradenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, a za slijedetu
komunalnu infrastrukturu:

1. Nerazvrstane ceste

2. Javne prometne povraine na kojima nije dopusten promet motornim vozilima

3. Javna parkirali$ta

4. Javne zelene povrdine

5.  Gradevine i uredaji javne namjene

6. Javnarasvjeta

7. Groblja

8. Gradevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.
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Nerazvrstane ceste
Aktivnosti:
Opis aktivnosti Planirano Realizirano Indeks
Uredeni dijelovi gradevinskih podrucja
ll;lﬁzrsa)zvrstane ceste na podru¢ju Mine (Brdo Il-Pantera, 450.000,00 407.562,00 91%
Nerazvrstane ceste na podrucju Bobovid¢a, Bobovi§¢a na
moru i LoZi$¢a ( Sanacija NC B02, B03-1, BnM02, BnMO08, 220.000,00 166.300,00 76%
BnM07)
lzrada elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta
temeljem Zakona o cestama i Zakona o komunalnom 80.000,00 37.500,00 47%
gospodarstvu ]
Dodatna ulaganja na NC (signalizacija, prometni znakovi,
opremaisl.) 0,00 0,00 0%
Tabele i plogice za imenovanje ulica i trgova 15.000,00 7.125,00 48%
Neuredeni (neizgradeni) dijelovi gradevinskih podrudja
Nerazvrstana cesta M08 (Milna — Dosicina Il) 150.000,00 0,00 0%
lzvan gradevinskog podrudja
Nerazvrstana cesta M40 - P02 (D114 - Podhume) 340.000,00 260.167,50 7%
UKUPNO: 1.285.000,00 878.654,50 69%




Iv.

Javne zelene povrsine
i javne povrsine na kojima nije dopusten promet motornim vozilima

Aktivnosti:
Opis aktivnosti Planirano Realizirano Indeks
Uredeni dijelovi gradevinskih podruéja
Idzog(;g:innajauIla;eakrﬁzsr:;ul;gus?o?:é:: zelenih i javnih povr§ina i 70.000,00 35.515.13 51%
f,;%;%ir:]j:")i opremanje sportskog igraliSta u Milni (SRC 550.000,00 723.004,50 132%
Opremanje djecjeg igralidta u Milni i vjezbalista za odrasle 340.000,00 307.964,76 91%
UKUPNO: 960.000,00 1.066.484,39 111%
V.
Gradevine i uredaji javne namjene
Aktivnosti:
Opis aktivnosti Planirano Realizirano Indeks
Uredeni dijelovi gradevinskih podruéja
ook | digh posuda s rupgant pads 0000000 | 6849875 o9
UKUPNO: 100.000,00 68.498,75 69%
Vi,
Javna rasvjeta
Aktivnosti:
Opis aktivnosti Planirano Realizirano Indeks
Uredeni dijelovi gradevinskih podruéja
lzrada projekine dokumentacije za javnu rasvjetu na ulici
JPut sv Josipa" (NC-M28} i dijela NC-M30) 25.000,00 37.500,00 150%
Dogrgdnja i_ reko_nstrukcija javne rasvjete na podrujima 100.000.00 131.175.00 132%
naselja Op¢ine Milna ' !
UKUPNO: 125.000,00 168.675,00 135%




Vil

Groblja
Aktivnosti:
Opis aktivnosti Planirano Realizirano Indeks
Uredeni dijelovi gradevinskih podruéja
Izgradnja mrtvacnice u Milni 600.000,00 376.837,34 63%
lzgradnja kamenog zida i uredenje ceste oko groblja u
LozZiscu 90.000,00 0,00 0%
UKUPNO: 690.000,00 376.837,34 63%

VIIL.

Komunalna infrastruktura koja nije propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu

i financira se dijelom ili u cijelosti iz potpora drzave (2upanije) ilili fondova EU

1. Uredenje dijela obale Raci¢ u luci Milna

Lugka uprava Splitsko-dalmatinske Zupanije je tijekom rujna i listopada 2021. godine sprovela postupak javne nabave. Na
natjeGaju su pristigle tri ponude. Dana 3. studenog 2021. godine LU SDZ je donijela odluku po kojom je ponuda ponuditefja
Marconi inzenjering d.0.0. iz Splita odabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda.
Sa istim je 19. studenog 2021. godine Lu¢ka uprava Splitsko-dalmatinske Zupanije zakljuéila ,Ugovor o izvodenju radova na
rekonstrukiji i dogradnji obale Luke Milna - predio Raci¢ na iznos od 14.005.279,44 kuna. Rok zavr3etka izvodenja radova je

prosinac 2023. godine.

U razdoblju od potpisivanja ugovora do pogetka izvodenja radova u veljaci ove godine vodile su se pripremne radnje i odabir

nadzornih tijela, a krajem sijecnja 2022. godine zapoceta je izrada prvih betonskih blokova za potporni zid.

Dinami&ki plan izvodenja radova utvrden je prema dole navedenoj tablici.

Proragé. : 2 ] Planirana -
gotina Opis aktivnosti sredstva lzvori financ. lznos
SDZ  (Lutka 6.500.000,00
2022, Izvodenje radova i opremanje objekta 7.000.000,00 | uprava), Opéina (LU sDz ;)rDorrZaa:':\iJnr:
e 500.000,00
Prora€un Opéine
5 6.505.279,44
Sbz (Lucka (SDZ-LU)
2023, Izvodenje radova i opremanje objekta 7.005.279,44 | uprava) i
Optina Milna 500.000,00
Proracun Opcine
2022./23. | Usluge struénih nadzora 450.000,00 SDZ - (Lucka | 45000000 SDZ:
uprava) LU




2.

Izgradnja podsustava vodoopskrbe Makarca i Vodospreme Milna 2,

Proraé. ; " : Planirana ALy
godina Opis aktivnosti shdata Realizirano Indeks
2.1. Nastavak izgradnja vodoopskrbnog
2021./2022. | sustava lzdvojenog dijela GPN Milne - 3.345.250,00 | 2.545.250,00 76%
Makarac
22 Projekt je u fazi apliciranja na EU
. fondove prema programu Hrvatskih
2021./22. | lzgradanja Vodospreme 2 4.500.000,00 voda za Program oporavka
otpornosti otoka
2.3. lzrada  projekine  dokumentacije Projekt je u fazi ishodenja
interne vodoopskrbne mreZe i javne gradevinske dozvole, U 2021.
2021122, rasvjete za izdvojeni dio GPN Milna - 130.000,00 godini iz prorauna Op¢ine Milna
Makarac utro$eno je 39.000,00 kuna.
3. Dogradnja i rekonstrukcija odvodnje otpadnih voda
Proraé. 1 L ' Planirana
godina Opis aktivnosti Sradsiva
341, I . Projekt je u fazi apliciranja na EU
Rekonstrukcije i dogradnje sustava }
2020./21. | otpadnih voda (Blataska riva, Galicja |  2.000.000,00 | ondove prema programu frvatsh
il, Gomilica Il) - | faza voda za Frogram oporavka |
' otpornosti otoka
3.2, Vodopskrba i odvodnja dijela naselja Projekt je u fazi ishodenja
2021, Milne - Kuk 130.000,00 lokacijske dozvole

IX.

Planirana sredstva i izvori financiranja

Ukupno ostvareni rashodi za izvrSenje Programa gradenja komunalne infrastrukture u 2021. godini prikazani su u slijedeéoj

tablisi
R.b. lzvor financiranja Planirano Realizirano
1, Komunalni doprinos 1.400.000,00 1.459.698,75
2, Porezi (Porez na promet nekretnina) 130.000,00 940.451,23
3, Sufinanciranja iz prorauna Zupanije, drzave, EU 780.000,00 198.000,00
fondova

4, Kreditno zaduzenje 1.000.000,00 0,00

UKUPNO: 3.310.000,00 2.598.149,98

X

Ovo IzvieSée zajedno sa odlukom o prihvaéanju istoga Opéinskog vije¢a Opéine Milna objaviti ¢e se u ,Sluzbenom glasniku
Optine Milna".
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