

Općina Milna, otok Brač, Sridnja kala 1, 21405 Milna, kojeg zastupa načelnik Frane Lozić (u daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane

i

Growth strategies d.o.o., Kameniti Stol 23F, 10 000 Zagreb, OIB: 20023728589 kojeg zastupa direktorica Natali Zrilić (u daljnjem tekstu: Izvršitelj)

ANEKS
UGOVORA O IZRADI STUDIJE IZVODLJIVOSTI S CBA ZA POVEZIVANJE
OTOKA BRAČA I ŠOLTE PODMORSKIM TUNELOM

Članak 1.

Općina Milna, kao Naručitelj i Growth strategies d.o.o., kao Izvršitelj, sklopili su dana 6. listopada 2025. godine, Ugovor o izradi Studije izvodljivosti s CBA za povezivanje otoka Brača i Šolte podmorskim tunelom, Klasa: 400-03/25-01/013, Urbroj: 2181-32-01/1-25-06, a temeljem Odluke o odabiru u postupku jednostave nabave, broj JN-30/25 (dalje u tekstu: Ugovor).

Članak 2.

Ovim aneksom ugovora mijenja se članak 4. stavak 2. Ugovora, tako da isti sada glasi:
„Rok za izvršenje usluge premeta Ugovora je 30 (trideset) dana od dana dostave idejnog rješenja pristupnih cesta za podmorski tunel.“

Članak 3.

U članku 4. Ugovora, dodaje se nakon 2. stavka, novi stavak, koji glasi:
„Obvezuje se Izvršitelj bez odgode obavijestiti Naručitelja o primitku Idejnog rješenja iz stavka 2.“

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 4.

Ovaj aneks Ugovora napravljen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka, pri čemu 2 (dva) primjerka pripadaju Naručitelju, a 2 (dva) primjerka pripadaju Izvršitelju.

Članak 5.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih zastupnika ugovornih strana.

Za Naručitelja:

Načelnik:
Frane Lozić

KLASA: 400-03/25-01/013
URBROJ: 2181-32-01/1-25-07

U Općina Milna, 9. siječnja 2026. godine

Za Izvršitelja

Direktor:
Natali Zrilić

