



202201933



OPĆINA MILNA

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Milna 2022. - 2025.

Izvještajno razdoblje: 1. siječnja do 30. lipnja 2022.
Nositelj izrade: Općina Milna

NARUČITELJ

Općina Milna
Sridnja kala 1, 21405 Milna
www.opcinamilna.hr
info@opcinamilna.hr
+385 (0)21 636 212

IZRAĐIVAČ

Poduzetnički centar Aktiva j.d.o.o.
za lokalni razvoj i poticanje poduzetništva
www.poduzetnickicentar-aktiva.com
pc.aktivna@gmail.com
+385 (0)98 9072 936

Kontakt osoba:
Dijana Šabić
mag.soc., mag.ethnol., mag.oec.

Kolovoz 2022.

SADRŽAJ

1. UVOD	1
2. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU	2
3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	3
3.1. Analiza statusa provedbe mjera	4
3.2. Podatci o proračunskim sredstvima	19
3.3. Sažeta analiza statusa provedbe mjera	23
3.4. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera	24
4. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	25



1. UVOD

Provjedbeni program Općine Milna za razdoblje 2022. – 2025. godine donio je načelnik Općine Milna, dana 22. prosinca 2021. godine. Sukladno obvezama definiranim Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17) i Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 89/18) jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: JLP(R)S) određena je obveza izrade polugodišnjih izvješća o provedbi Provjedbenih programa za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine (u nastavku: izvještajno razdoblje).

Sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provjedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te detaljne tehničke i metodološke upute za njegovo popunjavanje utvrđuje Priručnik o strateškom planiranju, a uloga lokalnog koordinatora razvoja općine jest pravovremeno prikupljanje i obrada informacija i podataka za pripremu polugodišnjih i godišnjih izvještaja koja se u definiranim rokovima dostavljaju nadležnim tijelima. Rok za polugodišnje izvješće je 31. kolovoza tekuće godine, dok je rok za godišnje izvješće 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.



2. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Na provedbu aktivnosti i mjera predviđenih provedbenim programom općine Milna u ovom izvještajnom razdoblju utjecale su brojne vanjske okolnosti - od i dalje prisutne pandemije, međunarodnih sukoba, izbjegličke krize, do značajnog povećanja cijena, što je utjecalo na povećane troškove provedbe tekućih projekata, a ponegdje i na odgodu provedbe određenih projektnih aktivnosti.

Unatoč svemu tome, Općina Milna nastavila je s planiranim aktivnostima i provedbom definiranih mjera na način koji doprinosi razvoju lokalne samouprave i zajednice, maksimalno se pridržavajući planiranih ulaganja i ostajući unutar predviđenog budžeta, prateći pritom i čitav niz pojedinačnih programa usvojenih u prethodnoj godini.

Općinsko vijeće je na prijedlog općinskog načelnika, na sjednici održanoj sredinom prosinca 2021. godine, donijelo proračun za 2022. godinu. Planirani prihodi iznosili su 13.946.675,00 HRK, dok su rashodi planirani u iznosu od 14.746.675,00 HRK. Razliku od 800.000,00 HRK, Općina Milna planira financirati primicima od finansijske imovine i zaduživanja. Zajedno s proračunom, usvojeni su i Program građenja komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture, Program ulaganja u prostorno - plansku dokumentaciju, razvojne studije i imovinu, Program potreba javnih ustanova na području Općine Milna i otoka Brača, Program javnih potreba udruga i drugih neprofitnih organizacija, Socijalni program, Program javnih potreba u sportu i rekreaciji, Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Stanice gorske službe spašavanja.

U idućem izvještajnom razdoblju, očekuje se minimalno odstupanje od predviđenih mjera i aktivnosti, kako bi se Provedbeni program, kao i svi prethodno navedeni programi, provodio u skladu s planiranom dinamikom.



3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Prioriteti djelovanja općine Milna u ovom mandatnom razdoblju usklađeni su s razvojnim ciljevima Europske Unije te glase:

- (1) Unaprijediti javnu i komunalnu infrastrukturu
- (2) Razviti konkurentno gospodarsko okruženje i potaknuti održivi razvoj turizma
- (3) Razviti sportske i kulturne usluge
- (4) Povećati efikasnost upravljanja razvojem.

Unapređenje javne i komunalne infrastrukture podrazumijeva unapređenje cestovne infrastrukture i povezanosti, unapređenje sustava kanalizacije i vodoopskrbe, uspostavljanje održivog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom, razvoj i unapređenje lokalne temeljne usluge te poticanje demografske obnove. Razvoj konkurentnog gospodarskog okruženja i poticaj održivom razvoju turizma odnosi se na poticanje gospodarskog razvoja te stvaranja uvjeta za održivi gospodarski i turistički razvoj, kroz unapređenje postojeće te stvaranje nove resursne osnove. Razvoj i unapređenje sportske i društvene infrastrukture preduvjet je za razvoj sportskih i kulturnih usluga. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem postići će se poboljšanjem kvalitete upravljanja jedinice lokalne samouprave.

Sukladno definiranim prioritetima, definirane su i mjere, kao skup međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojom se izravno ili neizravno ostvaruje posebni cilj utvrđen u planu razvoja JLP(R)S. Usklađivanje s Planom razvoja Splitsko dalmatinske županije je u tijeku, a za potrebe ovog izvješća korištene su mjere i aktivnosti kako su definirane u usvojenom Provedbenom programu Općine Milna.

S tim na umu, u nastavku donosimo pregled svih 11 mera predviđenih provedbenim programom općine Milna, zajedno s kratkim osvrtom na svrhu mjere, ključne aktivnosti, planirane i ostvarene pokazatelje, rok ostvarenja, status provedbe, ukupnu vrijednost, do sada utrošena sredstva i druge relevantne podatke.



3.1. Analiza statusa provedbe mjera

Mjera 1. Komunalno gospodarstvo

SVRHA MJERE	Poboljšanje kvalitete života i dostupnosti javnih usluga kroz ulaganja u društvenu i komunalnu infrastrukturu i usluge te redovno održavanje javnih površina (plaže, šetnice i druge komunalne infrastrukture), obavljanja komunalnih usluga te unaprjeđenje stanja postojeće i izgradnju nove komunalne infrastrukture na prostoru općine (plaže, groblja, javna rasvjeta, i dr.).		
KLJUČNE AKTIVNOSTI	Unaprijeđenje javnih zelenih površina Izgradnja i opremanje plaže "Bijaka" u Milni Ulaganja na plažama u naselju Bobovišća na moru Komunalno uređivanje i održavanje javnih površina, objekata i drugo Potpora vlasnicima privatnih nekretnina u obnovi fasada Izgradnja i uređenje nove komunalne infrastrukture Projektiranje, izgradnja i opremanje mrtvačnice u Milni Proširenje groblja Milna i Ložišća Projektiranje, izgradnja i opremanje obale		
ROK PROVEDBE MJERE	Svibanj, 2025.		
STATUS PROVEDBE MJERE	U TIJEKU		
POKAZATELI(I) REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2021)	CILJANA VRIJEDNOST (2022)	OSTVARENA VRIJEDNOST (2022)
površina uređenih javnih površina (m^2)	3500	4000	3900
broj dodijeljenih potpora za uređenje fasada	0	0	0
udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom (%)	85%	90%	88%
broj izgrađenih mrtvačnica	0	0	1
broj proširenih groblja	0	1	0
broj kilometara izgrađene obale	1.8	2.2	1.8
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE	15.062.724,00 HRK		
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE U 2022.	4.352.724,00 HRK		
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	1.426.617,09 HRK		
PROGRAM U PRORAČUNU	PROGRAM 119: I01 Održavanje komunalne infrastrukture AKTIVNOST A119004: Javne površina i čistoća AKTIVNOST A119005: Javna rasvjeta		



- AKTIVNOST A119006: Mjesne plaže
- AKTIVNOST A119007: Odvodnja atmosferskih voda
- AKTIVNOST A119008: Održavanje javnih i zelenih površina
- AKTIVNOST A119009: Održavanje ostalih objekata
- AKTIVNOST A119010: Potpora za obnovu kuća
- PROGRAM 120: I012 Komunalna infrastruktura - građenje**
- AKTIVNOST A1200016: Ostale javne površine
- AKTIVNOST A120003: Javna rasvjeta
- AKTIVNOST 120004: Groblja
- AKTIVNOST A120009: Obala

U ovom izvještajnom razdoblju donesene su dvije bitne odluke vezane za komunalnu infrastrukturu: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi. Izmjenama proračuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine, za „Projekt energetske obnove putem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete“, povećavali su se za iznos od 1.287.875,00 HRK. Za isti projekt, Općina Milna će se dugoročno namjenski zadužiti kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR), izravno kreditiranjem putem programa kreditiranja ESIF kredita za javnu rasvjetu.

Izgrađeno je preko 120 metara novog obalnog zida do pune visine, a preko 250 metara temeljnog zida na dubini do 3.5 metara. Unatoč roku završetka koji je ugovoren do prosinca 2023. godine, očekivan kraj projekta je do početka turističke sezone 2023. godine, a što je posebno važno kako sa aspekta novog vizualnog identiteta naselja, novih vezova, novih parkirnih mjesta, uređene dužobalne šetnice, tako i aspekta dodatne vrijednosti u smislu prihoda te otvaranja novih radnih mjesta. Od ukupno ugovorenih nešto više od 14 milijuna kuna, Općina Milna sufinancira ovaj projekt i iz vlastitog proračuna za 2022. godinu sa iznosom od 1 milijuna kuna.



Mjera 2. Odgoj i obrazovanje

SVRHA MJERE	Poboljšanje uvjeta za učenje i kvalitete rada osnovnoškolske ustanove kroz sufinanciranje redovnog poslovanja škole		
KLJUČNE AKTIVNOSTI	Sufinanciranje redovnog rada osnovnoškolske ustanove		
ROK PROVEDBE MJERE	Svibanj, 2025.		
STATUS PROVEDBE MJERE	NIJE ZAPOČETO		
POKAZATELJ(I) REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2021)	CILJANA VRIJEDNOST (2022)	OSTVARENA VRIJEDNOST (2022)
Ukupan broj učenika	67	67	n/p
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE		340.000,00 HRK	
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE U 2022.		100.000,00 HRK	
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA		0,00 HRK	
PROGRAM U PRORAČUNU	PROGRAM 121: J01 Javne potr.ustanova AKTIVNOST A121006: Osnovna škola Milna		

Osnovna škola Milna u ovom izvještajnom razdoblju posluje s dobitkom od ukupno 68.616,53 HRK te nema dospjelih, a nepodmirenih obveza koje prenosi u sljedeće obračunsko razdoblje. Općina Milna u prvih šest mjeseci nije sufinancirala rad škole, zbog čega je ovo jedina mjera u kojoj nije bilo ostvarenih ulaganja, te njena realizacija nije započeta.



Mjera 3. Briga o djeci

SVRHA MJERE	Unapređenje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz ulaganje u redovno poslovanje dječjeg vrtića Milna te izgradnju nove zgrade dječjeg vrtića		
KLJUČNE AKTIVNOSTI	Projektiranje, izgradnja i opremanje nove zgrade dječjeg vrtića "Milna" Redovno poslovanje dječjeg vrtića		
ROK PROVEDBE MJERE	Svibanj, 2025.		
STATUS PROVEDBE MJERE	U TIJEKU		
POKAZATELJ(I) REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2021)	CILJANA VRIJEDNOST (2022)	OSTVARENA VRIJEDNOST (2022)
broj novoizgrađenih vrtića	0	0	0
ukupan broj korisnika vrtića	24	24	29
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE	13.999.000,00 HRK		
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE U 2022.	969.000,00 HRK		
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	10.000,00 HRK		
PROGRAM U PRORAČUNU	PROGRAM 123: K01 Ostala kapitalna ulaganja i razvojne studije KAPITALNI PROJEKT: K01002: Ulaganja u imovinu - DV PROGRAM 201: Dječji vrtić Milna AKTIVNOST A201001: Dječji vrtić Milna		

U ovom izvještajnom razdoblju, pripremljen je i prijavljen projekt pripreme projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Milni. Projekt se odnosi na izgradnju nove energetski učinkovite zgrade za predškolski odgoj i obrazovanje djece. U svibnju 2021. godine, upravno vijeće Dječjeg vrtića Milna usvojilo je idejno rješenje za izgradnju nove zgrade dječje vrtića, čija izgradnja je planirana na lokaciji Bregana, na katastarskim česticama 1683/1 i 1682, k.o. Milna, u vlasništvu Republike Hrvatske. Sama lokacija izabrana je kroz ispitivanje javnog mijenja, odnosno anketu, putem koje su roditelji mogli birati žele li graditi vrtić na novoj lokaciji ili rekonstruirati postojeći objekt vrtića.

Općina Milna je, na prijedlog Odbora za predškolsko i osnovno obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu skrb iznašla privremeno rješenje do realizacije novog vrtića - sufinanciranje i poticanje otvaranja obrta koji će udovoljavati svim potrebnim kriterijima za realizaciju aktivnosti čuvanja djece. U tijeku je postupak osiguranja adekvatnog prostora od minimalno 60m² na području Općine Milna koji bi se koristio u periodu od minimalno 3 godine.



Mjera 4. Socijalna skrb

SVRHA MJERE	Osiguranje boljeg životnog standarda stanovništva i smanjenje nejednakosti, osiguranje bolje skrbi o starijim i nemoćnim osobama kroz pružanje različitih tipova podrške, jačanje socijalnih usluga i aktivnosti		
KLJUČNE AKTIVNOSTI	Izrada i provedba socijalnog programa Izrada projektne dokumentacije, izvođenje radova rekonstrukcije postojeće zgrade i opremanje.		
ROK PROVEDBE MJERE	Svibanj, 2025.		
STATUS PROVEDBE MJERE	U TIJEKU		
POKAZATELJ(I) REZULTATA	POČETNA VRJEDNOST (2021)	CILJANA VRJEDNOST (2022)	OSTVARENA VRJEDNOST (2022)
broj korisnika pomoći	7	10	30
broj dodijeljenih stipendija	25	25	27
broj organiziranih aktivnosti s ciljem suzbijanja ovisnosti	0	1	0
broj izgrađenih domova za starije i nemoćne	0	0	0
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE	9.435.000,00HRK		
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE U 2022.	465.000,00HRK		
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	289.435,02 HRK		
PROGRAM U PRORAČUNU	PROGRAM 116: F01 Socijalna i zdravstvena skrb AKTIVNOST A116001: Pomoć kućanstvima AKTIVNOST A116002: Pomoć studentima i đacima AKTIVNOST A116003: Suzbijanje ovisnosti KAPITALNI PROJEKT: K01004: Izgradnja staračkog doma		

Provjeta ove mjere je u tijeku, te je u finansijskom smislu utrošeno točno pola predviđenog iznosa za provedbu mjere u 2022. godini. Pojedine aktivnosti nisu pokrenute (primjerice, kapitalni projekt izgradnje doma za starije i nemoćne) s obzirom da njihova realizacija nije ni planirana u ovom izvještajnom razdoblju. S druge strane, dodjela stipendija se vrši koncem godine, za godinu koja slijedi te u tom smislu, tijekom ovog izvještajnog razdoblja vršena je isplata stipendija korisnicima kojima je ista dodijeljena u prethodnoj godini. U odnosu na planirane pokazatelje, ostvareno je značajno povećanje broja korisnika različitih vrsta pomoći koje dodjeljuje Općina Milna.



Mjera 5. Primarna zdravstvena zaštita

SVRHA MJERE	Osiguranje dostupnosti kvalitetnih zdravstvenih usluga		
KLJUČNE AKTIVNOSTI	Podrška zdravstvenom sustavu otoka kroz sufinanciranje troškova smještaja i plaće liječnika u deficitarnim područjima		
ROK PROVEDBE MJERE	Svibanj, 2025.		
STATUS PROVEDBE MJERE	U TIJEKU		
POKAZATELJ(I) REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2021)	CILJANA VRIJEDNOST (2022)	OSTVARENNA VRIJEDNOST (2022)
broj sufinanciranih liječnika	0	2	2
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE		144.000,00HRK	
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE U 2022.		36.000,00HRK	
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA		138.867,10HRK	
PROGRAM U PRORAČUNU	PROGRAM 121: J01 Javne potr.ustanova AKTIVNOST A121001: Doniranje zdravstvu (ambulanta, ginek. i pedijatar)		

Završena je obnova zapadnog i sjevernog zida ambulante u Milni. Radovi su obuhvaćali uređenje vanjskih i unutarnjih dijelova postojećih dotrajalih zidova. Vanjski dijelovi zidova su obloženi štokovanim kamenom, postavljene su kamene poklopnice, a stara metalna ograda i vrata su zamijenjena novim. Također, na ulaznim vratima postavljena je spomen ploča našem poznatom Milnaraninu Andriji Sfarčiću, epidemiologu poznatom po borbi za sprječavanje širenja malarije u Dalmaciji. Zbog navedenog, izdavanja u ovoj mjeri su značajnija, nego što je bilo originalno predviđeno provedbenim programom.

Također, općina Milna sufinancira rad dvaju liječnika, sukladno dogovoru s ostalim bračkim općinama o sufinanciranju troškova zdravstvene skrbi na otoku. Osim navedenog, donesena je i odluka o visini i naplati zakupnine za poslovni prostor u kojem je smještena zdravstvena ustanova, Ljekarna Vujanović, kojom joj se odobrava zakup u visini 3.000,00 HRK mjesечно, na period od pet godina.



Mjera 6. Kultura, tjelesna kultura i sport

SVRHA MJERE	Razvoj civilnog društva, očuvanje i promicanje kulturne baštine kroz sponzoriranje opće - društveno korisnih aktivnosti kao i pokroviteljstvo manifestacija u kulturi, sportu i obrazovanju, te drugih događanja od općinskog interesa		
KLJUČNE AKTIVNOSTI	Podrška razvoju civilnog društva na području općine i otoka kroz sufinanciranje redovnog poslovanja i/ili godišnjih programa Uređenje i opremanje sportskog igrališta na SRC "Bregana" u Milni Projekt izgradnje i opremanja dječjeg i nogometnog igrališta u Ložišću; otkup zemljišta, projektiranje i građenje Vraćanje u funkciju Centra za kulturu Milna		
ROK PROVEDBE MJERE	Svibanj, 2025.		
STATUS PROVEDBE MJERE	U TIJEKU		
POKAZATELJ(I) REZULTATA	POČETNA VRJEDNOST (2021)	CILJANA VRJEDNOST (2022)	OSTVARENAA VRJEDNOST (2022)
broj organizacija kojima je pružena podrška u radu i provedbi programa i projekata	11	11	19
broj izgrađenih i uređenih dječjih igrališta	1	1	1
broj aktivnih kulturnih centara	0	1	0
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE	5.525.000,00HRK		
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE U 2022.	830.000,00HRK		
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	554.785,32HRK		
PROGRAM U PRORAČUNU	PROGRAM 112: B01 Sport AKTIVNOST A112003: Sufinanciranje sportskih aktivnosti PROGRAM 115: E01 Neprofitne organizacije AKTIVNOST A115001: Ostale udruge i društva AKTIVNOST A115002: Sportske udruge AKTIVNOST A115003: Udruga roditelja AKTIVNOST A115005: DDDK AKTIVNOST A115006: LAG Brač, Šolta AKTIVNOST A115007: Udruga Bobovišće n/m AKTIVNOST A115009: Hrvatska pučka prosvjeta Ložišća AKTIVNOST A115010: KŠRM Mrduja AKTIVNOST A115011: Lovačko društvo Brač AKTIVNOST A115012: Udruga UZMAH		



AKTIVNOST A115016: Amatersko kazalište Servantes
 AKTIVNOST A115017: Hrvatska gorska služba spašavanja
PROGRAM 120: I012 Komunalna infrastruktura - gr.
 AKTIVNOST A1200011: Igralište Milna
 AKTIVNOST A1200012: Igralište Ložišća
PROGRAM 301: Centar za kulturu
 AKTIVNOST A301001: Centar za kulturu

Ostvaren je i daleko nadmašen planirani pokazatelj broja organizacija kojima je pružena podrška u radu i provedbi programa i projekata, i to za čak 172%. U ovom izvještajnom razdoblju, općina Milna donijela je ukupno 19 odluka o dodijeli finansijskih sredstava neprofitnim organizacijama koje provode kulturne, sportske, turističke i druge društveno korisne aktivnosti na području općine Milna i pripadajućih naselja. Potporu je općina dodijelila Materinskom društvu "Milna", Sportskom društvu "Milna", Udruzi balunjera "Crvala", Hrvatskoj pučkoj prosvjeti Ložišća, PŠRD Mrduja, Udruzi "Erački pupoljci", LAG otoka Brača, DDK Milna, Udruzi Bobovišća na moru, Lovačkom društvu Brač, Udruzi "Servantes", Županijskoj udruzi slijepih - Split, SUTVID - Brač, Košarkaškom klubu, Moto klubu Dalmacija, Udruzi UZMAH Ložišća, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Osnovnoj školi "Milna", TZ općine Milna. Ovdje je važno napomenuti kako finansijska sredstva u trenutku izrade ovog izvješća nisu doznačena na račune svih udruga, već će biti isplaćena u narednom razdoblju.

U ovom izvještajnom razdoblju donesena je i odluka o osnivanju Centra za kulturu Milna. Sredstva za osnivanje i početak rada Centra u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna (slovima: dvadeset tisuća kuna) osigurava Osnivač iz Proračuna Općine Milna, dok će se sredstva za rad i obavljanje djelatnosti Centra osigurati u skladu s utvrđenim kriterijima za financiranje djelatnosti u kulturi iz proračuna Općine Milna te iz drugih izvora u skladu sa zakonom. Funkcionalnost Centra za kulturu posebno je važna u kontekstu budućeg upravljanja Interpretacijskim centrom maritimne povijesti Milne, projektom čija je realizacija započela u ovom izvještajnom razdoblju.



Mjera 7. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

SVRHA MJERE	Sprječavanje i poduzimanje mjera u svrhu zaštite svih sastavnica okoliša		
KLJUČNE AKTIVNOSTI	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, uređenje zelenih otoka, održavanje čistoće		
ROK PROVEDBE MJERE	Svibanj, 2025.		
STATUS PROVEDBE MJERE	U TIJEKU		
POKAZATELJ(I) REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2021)	CILJANA VRIJEDNOST (2022)	OSTVARENA VRIJEDNOST (2022)
količina miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište (t)	353,97	350	420
Količina odvojeno prikupljenog komunalnog otpada	13,55	16	17,2
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE	600.000,00HRK		
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE U 2022.	150.000,00HRK		
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	55.787,50HRK		
PROGRAM U PRORAČUNU	PROGRAM 120: I012 Komunalna infrastruktura - građenje AKTIVNOST A120007: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada		

Na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće je u svibnju ove godine donijelo Odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja protuzakonitog odbacivanja otpada. Ovom odlukom propisane su i novčane kazne za sve one koji i nadalje budu nepropisno odlagali otpad na području Općine Milna. Općinsko vijeće donijelo je i odluku o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Milna.

Važno je istaknuti i kako je općina Milna u razdoblju od 2019. godine do izrade ovog izvješća na odvozu glomaznog otpada sa područja općine utrošila gotovo 1.700.000,00 HRK, a na sanaciji nelegalnih deponija još gotovo 300.000,00 HRK. U istom razdoblju za nabavu i montažu ukupnih kontejnera utrošeno je gotovo 450.000,00 HRK. Osim toga, općina je u ovom izvještajnom razdoblju na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku obnovu prijavila i projekt nabave komunalne opreme i edukacije građana o odgovornom postupanju s otpadom, u vrijednosti od 308.719,38 HRK.



Mjera 8. Protupožarna i civilna zaštita

SVRHA MJERE	Podrška sustavu protupožarne i civilne zaštite radi jačanja stabilnosti i otpornosti općine		
KLUČNE AKTIVNOSTI	Razvoj učinkovitog sustava civilne zaštite Dogradnja sustava hidrantske mreže na području cijele Općine Rekonstrukcija postojeće zgrade ili izgradnja nove zgrade DVD-a Milna		
ROK PROVEDBE MJERE	Svibanj, 2025.		
STATUS PROVEDBE MJERE	U TIJEKU		
POKAZATELJ(I) REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2021)	CILJANA VRIJEDNOST (2022)	OSTVARENA VRIJEDNOST (2022)
broj osposobljenih članova DVD-a	8	8	8
broj pripadnika sustava civilne zaštite na području općine	11	11	11
broj hidranata	17	20	22
broj novoizgrađenih ili uređenih zgrada DVD-a	0	0	0
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE	4.350.000,00HRK		
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE U 2022.	570.000,00HRK		
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	326.795,2HRK		
PROGRAM U PRORAČUNU	PROGRAM 118: Protupožarna i civilna zaštita i Crveni Križ AKTIVNOST A118001: Sufinanciranje DVD-a AKTIVNOST A118002: Protupožarne i zaštitne aktivnosti AKTIVNOST A118005: Crveni križ Brač PROGRAM 120: I012 Komunalna infrastruktura - građenje AKTIVNOST A120005: Opskrba vodom KAPITALNI PROJEKT: K01004: Rekonstrukcija zgrade DVD-a		

Na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće općine Milna u ovom je izvještajnom razdoblju donijelo odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području općine Milna, a one su redom: DVD Milna, Meštralun d.o.o., Dominik Commerce d.o.o., udruge Materinsko društvo Milna, udruga PŠRD Mrduja Milna. Sukladno planu, povećan je broj hidranata kako bi se unaprijedio sustav protupožarne zaštite, te je zadržan isti broj pripadnika sustava civilne zaštite na području općine, kao i broj osposobljenih članova DVD-a Milna. Broj profesionalno uposleno operativnih



vatrogasaca iznosi 3, dobrovoljnih vatrogasnih operativaca je 41, a sezonski uposleno operativnih vatrogasaca je 4.

Usvojen je i plan rada Stožera civilne zaštite Općine Milna za požarnu sezonu u 2022. godini te Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području općine Milna.

Ukupno gledajući, na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Milna donijelo je:

- Procjenu rizika od velikih nesreća na području Općine Milna
- Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća,
- Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Milna
- Plan djelovanja civilne zaštite Općine Milna
- Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Milna za 2020. Godinu ("Službeni glasnik Općine Milna" broj 2/21),
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Milna za 2022. godinu s finansijskim učincima za trogodišnje razdoblje ("Službeni glasnik Općine Milna" broj 2/21). - Smjernice za organizaciju I razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Milna za razdoblje od 2021. – 2025. Godine ("Službeni glasnik Općine Milna", broj 2/21)



Mjera 9. Promet i održavanje javnih prometnica

SVRHA MJERE	Priprema, projektiranje, izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija cesta koje su od bitnog značaja za razvitak općine te jačanje prometnog sustava i povezanosti općine		
KLJUČNE AKTIVNOSTI	Rekonstrukcija, sanacija i izgradnja protupožarnih nerazvrstanih cesta (poljski putovi) Izgradnja i opremanje parkirališta „Pantera – Šumica“, Izgradnja i opremanje drugih mogućih lokacija parkirališta u naselju Milna Izgradnja i opremanje parkirališta u naselju Ložića Izgradnja i opremanje parkirališta u naselju Bobovišćima na moru Cestovna obilaznica naselja Milne - Jug Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstane ceste Bobovišća na moru do spoja na D114 Izgradnja mreže nerazvrstanih cesta na području Turističke zone "Bijaka", Prilazna cesta za održavanje uređaja za pročišćavanje (Nerazvrstana cesta M17-2) Rekonstrukcije nerazvrstane ceste M40 (D114 - naselje Podhume) Proširenje i sanacija nerazvrstane ceste L01 i L03 (Ložića), Proširenje i uređenje nerazvrstane ceste M25 i M26 (Milna – Makarac) Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i ulica na području naselja Bobovišća i Bobovišća na moru Povećanje prometne povezanosti Milne s kopnom i ostatkom otoka, kroz sufinanciranje autobusne i katamaranske linije		
ROK PROVEDBE MJERE	Svibanj, 2025.		
STATUS PROVEDBE MJERE	U TIJEKU		
POKAZATELJ(I) REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2021)	CILJANA VRIJEDNOST (2022)	OSTVARENA VRIJEDNOST (2022)
broj kilometara uređenih protupožarnih cesta	42	45	15
broj parkirnih mjesta	150	200	170
duljina izgrađene i/ili rekonstruirane nerazvrstane ceste	85	90	85
broj sufinanciranih pružatelja usluga prijevoza	2	2	2
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE	18.970.000,00HRK		
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE U 2022.	2.459.000HRK		
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	914.503,08HRK		
PROGRAM U PRORAČUNU	PROGRAM 119: I01 Održavanje komunalne infrastrukture		



AKTIVNOST A119002: Poljski i protupožarni putevi
 AKTIVNOST A119000: Parkiralište
 AKTIVNOST A119001: Nerazvrstane ceste i mjesne ulice
PROGRAM 120: I012 Komunalna infrastruktura - građenje
 AKTIVNOST A1200015: Parkiralište Ložišća
 AKTIVNOST A1200014: Parkiralište Bobovišće
 AKTIVNOST A120002: Nerazvrstane ceste
PROGRAM 125: Kopneni i pomorski prijevoz
 TEKUĆI PROJEKT T010001: Sufinanciranje autobusne linije
 TEKUĆI PROJEKT T010003: Sufinanciranje katamaranske linije

Nakon 9 godina rada na izradi projektne dokumentacije, pronalaženju finansijskih sredstava i prethodno provedena tri natječaja za izbor tvrtke koja će izvoditi radove, u ovom su izvještajnom razdoblju napokon započeti radovi na izgradnji sjeverne obale luke Milna, obale Racić. Postojeći obalni zid postao je nefunkcionalan s obzirom na eroziju terena uslijed dugotrajnog prometnog opterećenja teških vozila, te je postojeća dubina od 0,8 m - 1 m nedostatna za privez plovila. Minimalna dogradnja obale projektirana je tako da poboljša promet obalnom dvosmjernom prometnicom i sigurnost plovidbe unutar luke Milna. Projektom je predviđeno uzdužno parkiralište za osobna vozila kojim se u bitnom smanjuje nedostatak parkirnih mjesta u centru naselja Milna. Novi obalni zid dograđuje se u more na dubinu od 3-4 m na udaljenosti od 5,5 m od sadašnje linije obale dok se na krajevima obuhvata spaja na postojeću obalnu liniju. Dužina privezišta je 412 m. Ovim projektom općina Milna dobiva privez 12 plovila dužine 20-35 m ili 110 plovila kao komunalni vezovi.

U ovom izvještajnom razdoblju, Općina Milna naručila je i potpuno novi sustav rampi koji će omogućiti jednosmjerni režim prometovanja tijekom ljeta, te dvosmjernim prometovanjem tijekom zimskog perioda kroz milinarsku rivu sa dopuštenjem prolaza samo interventnim vozilima (policija, vatrogasci, hitna), opskrbnih vozila i vozila gospodarskih subjekata te građana koji žive u ulici Blataška riva. Ovakav režim uveden je s ciljem da se prometovanje rivom regulira i tijekom cijele godine.



Mjera 10. Gospodarski razvoj

SVRHA MJERE	Podrška turističkoj zajednici u razvoju i promidžbi turističkih resursa općine		
KLJUČNE AKTIVNOSTI	Poticanje razvoja turizma i promocije turističkih resursa		
ROK PROVEDBE MJERE	Svibanj, 2025.		
STATUS PROVEDBE MJERE	U TIJEKU		
POKAZATELJ(I) REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2021)	CILJANA VRIJEDNOST (2022)	OSTVARENA VRIJEDNOST (2022)
ukupan broj turističkih noćenja	128683	130000	40108
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE	500.000,00HRK		
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE U 2022.	200.000,00HRK		
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	30.000,00HRK		
PROGRAM U PRORAČUNU	PROGRAM 121: J01 Javne potr.ustanova		
	AKTIVNOST A121008: Turistička zajednica Općine Milna		

S obzirom da se ovo izvješće odnosi na period do početka glavnog dijela turističke sezone, zaostajanje u ostvarenju pokazatelja (ostvareno 40108 noćenja u odnosu na očekivanih 130000 tijekom cijele godine), zapravo ne ukazuje na loše turističke rezultate, već na neravnomjernu raspodjelu noćenja tijekom godine, sasvim uobičajenu za sva priobalna mjesta. Dapače, TZO Milna bilježi pozitivne turističke rezultate o kojima ćemo izvještavati u godišnjem izvješću o provedbi Provedbenog programa općine Milna.

Općina Milna redovito sufinancira rad Turističke zajednice Općine Milna kroz sufinanciranje troškova Programa „Milinarsko srce lita“ za 2022. godinu i Projekta „Priprema turističke sezone i uređenje naselja“ za 2022. godinu. U tom smislu, provedba ove mjere je u tijeku.



Mjera 11. Lokalna uprava i administracija

SVRHA MJERE	Bolje i učinkovitije funkcioniranje lokalne samouprave		
KLJUČNE AKTIVNOSTI	Financiranje redovne djelatnosti općine Izrada studija, projekata i projektnih prijedloga radi apliciranja na natječaje EU Interpretacijski centar maritimne povijesti Milne Uređenje i rekonstrukcija Zadružnog doma u naselju Ložišća		
ROK PROVEDBE MJERE	Svibanj, 2025.		
STATUS PROVEDBE MJERE	U TIJEKU		
POKAZATELJ(I) REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2021)	CILJANA VRIJEDNOST (2022)	OSTVARENA VRIJEDNOST (2022)
broj općih akata	22	30	45
broj projekata sufinanciranih sredstvima EU	2	2	2
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE	13.537.969,00HRK		
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE U 2022.	4.565.951,00HRK		
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	2.058.596,91HRK		
PROGRAM U PRORAČUNU	PROGRAM 101: Općina Milna AKTIVNOST A101001: Općina Milna PROGRAM 111: Javna uprava AKTIVNOST A111001: Redovna djelatnost AKTIVNOST A111002: Komunalne usluge AKTIVNOST A111003: Izborni troškovi PROGRAM 123: K01 Ostala kapitalna ulaganja i razvojne studije KAPITALNI PROJEKT: K01001: Ostala kapitalna ulaganja - studije KAPITALNI PROJEKT: K01003: Ulaganja u imovinu - ICMPM KAPITALNI PROJEKT: K01003: Ulaganja u imovinu - Zadružni dom Ložišća		

Na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 4. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijelo je Odluku o pristupanju izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna, te pozvalo fizičke i pravne osobe da dostave svoje zahtjeve, primjedbe ili prijedloge vezane za izradu spomenutih I. IDPPUO Milna. Usvojen je Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Milna za 2022. godinu. Na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće donijelo je i Pravilnik o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja i obveza.



Također, usvojen je plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine Milna, kojim se utvrđuje sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Milna kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti. Donesene su i odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja ugostiteljsko - turističke namjene „Duboka“ te „Vela Njiva“.

U ovom izvještajnom razdoblju, u tijeku je provedba dva projekta sufinanciranih sredstvima Europske Unije - projekt mrtvačnice te projekt interpretacijskog centra. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo donijelo je konačnu odluku o dodjeli 3.786.000,00 kuna Općini Milna za projekt izgradnje Centra maritimne povijesti Milne. Doprinos iz EU sredstava je 85% (3.218.100,00 kuna), a Republike Hrvatske 15% (567.900,00 kuna). Stalni izložbeni postav ICMPM prezentirat će kontinuirani razvojni proces maritimne povijesti Milne u periodu od pet stoljeća, odnosno od prvih doseljavanja stanovnika iz unutrašnjosti otoka u uvalu krajem 16. i početkom 17. st. kada se dogodio prvi kontakt s morem i prilagodba stanovnika životu uz njega do danas. Postav će se tematski fokusirati na ribarstvo, osvrćući se i na sljedeće teme: pomorstvo, brodarstvo, ribarstvo i brodogradnja.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije odobrilo je povećanje sufinanciranja projekta mrtvačnice kojim se čuva postojeća građevina crkve Gospe Žalosne u svojim gabaritima i svome oblikovanju, a uklanja se neprikladna kasnija dogradnja koja se koristi kao skladište, te se na njenom mjestu dograđuje mrtvačnica. Ukupna vrijednost projekta je 698.606,25 HRK, od čega je iz proračuna EU sufinancirano 334.777,50 HRK, iz proračuna RH: 37.197,50 HRK te iz proračuna Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije još dodatnih 198.200,00 HRK.

U smislu upravljanja lokalnim razvojem, važno je istaknuti kako je Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika, raspisalo izbore za članove čak sedam mjesnih odbora (Ložišća, Bobovišća, Bobovišća na moru, Podhume, Makarac, Osibova, Lučice - Duboka). Izbori su održani u travnju ove godine te je Općinsko izborno povjerenstvo Općine Milna za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Milna, utvrdilo i objavilo Rezultate glasovanja za izbor članova vijeća Mjesnih odbora na području Općine Milna.



3.2. Podaci o proračunskim sredstvima

Provedbenim programom je utvrđen i indikativni finansijski okvir za provedbu pojedine mjere, na način da je za pojedinu mjeru procijenjen trošak provedbe te su navedene stavke u proračunu jedinice lokalne samouprave na kojima će se planirati procijenjeni iznosi čak i onda kada pojedini projekti nisu dio postojećeg proračuna.

Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 58 aktivnosti (navedenih u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 5.805.387,22 HRK dok za 19 aktivnosti nije bilo utrošenih sredstava. Od toga, za 6 aktivnosti nije ni bila planirana provedba u ovom izvještajnom razdoblju, odnosno ove godine.

Tablica 1 | Indikativni finansijski okvir implementacije provedbenog programa općine Milna

Mjera	Poveznica na izvor financiranja u proračunu JLS	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK)	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK) 2022.	Stvarni trošak provedbe mjere (u HRK) 2022.
Komunalno gospodarstvo	AKTIVNOST A119004: Javne površina i čistoća	3.570.000,00	870.000,00	376.653,73
	AKTIVNOST A119005: Javna rasvjeta	1.340.000,00	330.000,00	201.119,26
	AKTIVNOST A119006: Mjesne plaže	2.095.000,00	95.000,00	25.900,00
	AKTIVNOST A119007: Odvodnja atmosferskih voda	40.000,00	10.000,00	0,00
	AKTIVNOST A119008: Održavanje javnih i zelenih površina	2.900.000,00	900.000,00	408.750,11
	AKTIVNOST A119009: Održavanje ostalih objekata	200.000,00	50.000,00	0,00
	AKTIVNOST A119010: Potpora za obnovu kuća	1.200.000,00	0,00	0,00
	AKTIVNOST A1200016: Ostale javne površine	240.000,00	70.000,00	78.550,00
	AKTIVNOST A120003: Javna rasvjeta	550.000,00	400.000,00	139.864,99
	AKTIVNOST 120004: Groblja	627.724,0	627.724,00	195.779,00
Odgoj i obrazovanje	AKTIVNOST A120009: Obala	1.300.000,00	0,00	0,00
	AKTIVNOST A121006: Osnovna škola Milna	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Briga o djeci	KAPITALNI PROJEKT: K01002: Ulaganja u imovinu - DV	10.940.000,00	240.000,00	10.000,00



	AKTIVNOST A201001: Dječji vrtić Milna	3.059.000,00	729.000,00	0,00
Socijalna skrb	AKTIVNOST A116001: Pomoć kućanstvima	1.155.000,00	255.000,00	158.499,02
	AKTIVNOST A116002: Pomoć studentima i dacima	1.205.000,00	205.000,00	130.936,00
	AKTIVNOST A116003: Suzbijanje ovisnosti	75.000,00	5.000,00	0,00
	KAPITALNI PROJEKT: K01004: Izgradnja staračkog doma	7.000.000,00	0,00	0,00
Primarna zdravstvena zaštita	AKTIVNOST A121001: Doniranje zdravstvu (ambulanta, ginek. i pedijatar)	144.000,00	36.000,00	138.867,10
	AKTIVNOST A112003: Sufinanciranje sportskih aktivnosti	340.000,00	80.000,00	107.430,00
	AKTIVNOST A115001: Ostale udruge i društva	130.000,00	35.000,00	38.000,00
	AKTIVNOST A115002: Sportske udruge	316.000,00	76.000,00	33.132,17
	AKTIVNOST A115003: Udruga roditelja	70.000,00	10.000,00	1.200,00
	AKTIVNOST A115005: DDDK	54.000,00	12.000,00	5.000,00
	AKTIVNOST A115006: LAG Brač, Šolta	65.000,00	20.000,00	16.000,00
	AKTIVNOST A115007: Udruga Bobovišće n/m	65.000,00	10.000,00	0,00
Kultura, tjelesna kultura i sport	AKTIVNOST A115009: Hrvatska pučka prosvjeta Ložišća	123.000,00	33.000,00	13.000,00
	AKTIVNOST A115010: KŠRM Mrduja	170.000,00	80.000,00	45.000,00
	AKTIVNOST A115011: Lovačko društvo Brač	24.000,00	9.000,00	5.000,00
	AKTIVNOST A115012: Udruga UZMAH	85.000,00	25.000,00	0,00
	AKTIVNOST A115016: Amatersko kazalište Servantes	128.000,00	38.000,00	15.500,00
	AKTIVNOST A115017: Hrvatska gorska služba spašavanja	180.000,00	40.000,00	20.000,00
	AKTIVNOST A1200011: Igralište Milna	3.000.000,00	450.000,00	255.523,15
	AKTIVNOST A1200012: Igralište Ložišća	250.000,00	50.000,00	0,00
	AKTIVNOST A301001: Centar za kulturu	525.000,00	75.000,00	0,00
Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša	AKTIVNOST A120007: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	600.000,00	150.000,00	55.787,50
	AKTIVNOST A118001: Sufinanciranje DVD-a	1.080.000,00	280.000,00	285.000,00
	AKTIVNOST A118002: Protupožarne i zaštitne aktivnosti	480.000,00	120.000,00	20.000,00
Protupožarna i civilna zaštita	AKTIVNOST A118005: Crveni križ Brač	160.000,00	40.000,00	0,00
	AKTIVNOST A120005: Opskrba vodom	130.000,00	130.000,00	21.795,20
	KAPITALNI PROJEKT: K01004: Rekonstrukcija zgrade DVD-a	2.500.000,00	0,00	0,00
	AKTIVNOST A119002: Poljski i protupožarni putevi	2.025.000,00	250.000,00	980,00
Promet i održavanje javnih prometnika	AKTIVNOST A119000: Parkiralište	4.830.000,00	30.000,00	0,00
	AKTIVNOST A1200015: Parkiralište Ložišća	1.250.000,00	0,00	0,00
	AKTIVNOST A1200014: Parkiralište Bobovišće	600.000,00	20.000,00	0,00
	AKTIVNOST A120002: Nerazvrstane ceste	8.045.000,00	1.615.000,00	641.150,00



	AKTIVNOST A119001: Nerazvrstane ceste i mjesne ulice	1.300.000,00	350.000,00	136.373,08
	TEKUĆI PROJEKT T010001: Sufinanciranje autobusne linije	520.000,00	130.000,00	75.500,00
	TEKUĆI PROJEKT T010003: Sufinanciranje katamaranske linije	400.000,00	100.000,00	60.500,00
Gospodarski razvoj	AKTIVNOST A121008: Turistička zajednica Općine Milna	500.000,00	200.000,00	30.000,00
	AKTIVNOST A101001: Općina Milna	800.000,00	200.000,00	787.300,09
	AKTIVNOST A111001: Redovna djelatnost	7.379.951,00	1.775.951,00	822.822,37
	AKTIVNOST A111002: Komunalne usluge	280.000,00	65.000,00	26.929,71
Lokalna uprava i administracija	AKTIVNOST A111003: Izborni troškovi	25.000,00	5.000,00	17.232,24
	KAPITALNI PROJEKT: K01001: Ostala kapitalna ulaganja - studije	540.000,00	220.000,00	320.062,50
	KAPITALNI PROJEKT: K01003: Ulaganja u imovinu - ICMPM	3.563.018,00	2.300.000,00	84.250,00
	KAPITALNI PROJEKT: K01003: Ulaganja u imovinu - Zadružni dom Ložišća	950.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	82.463.693,00	14.946.675,00	5.805.387,22

Kako je vidljivo iz prethodne tablice, Općina Milna realizirala je 39% planiranih sredstava u 2022. godini.



3.3. Sažeta analiza statusa provedbe mjera

Od ukupno 58 aktivnosti utvrđenih Provedbenim programom općine Milna, tijekom izvještajnog razdoblja, provedba je započela za 39 aktivnosti. Od 11 mjera, provedba je započela za njih ukupno 10, dok nije bilo ostvarenog financiranja u sklopu mjeru 2. Odgoj i obrazovanje, zbog čega je to jedina mjeru koja u ovom izvještajnom razdoblju nosi oznaku "Nije pokrenuto".

Tablica 2 | Status provedbe mjera iz Provedbenog programa općine Milna

RB	NAZIV MJERE	STATUS PROVEDBE
1	Komunalno gospodarstvo	U TIJEKU
2	Odgoj i obrazovanje	NIJE POKRENUTO
3	Briga o djeci	U TIJEKU
4	Socijalna skrb	U TIJEKU
5	Primarna zdravstvena zaštita	U TIJEKU
6	Kultura, tjelesna kultura i sport	U TIJEKU
7	Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša	U TIJEKU
8	Protupožarna i civilna zaštita	U TIJEKU
9	Promet i održavanje javnih prometnica	U TIJEKU
10	Gospodarski razvoj	U TIJEKU
11	Lokalna uprava i administracija	U TIJEKU

U kontekstu utroška proračunskih sredstava, udjeli se razlikuju u odnosu na planirano, posebno kod mjeru 3. Briga o djeci te 11. Lokalna uprava i administracija. Uzroke tome djelomično možemo naći u činjenici da se mjeru 11. odnosi na redovno poslovanje općine, dakle kontinuirane troškove kao i na projekte koji čine veći udio troškova u odnosu na druge proračunske stavke. No, s obzirom da se ipak radi o polugodišnjem izvješću, realno stanje bit će poznato tek po izradi godišnjeg izvješća do kojeg će se ostvareno zasigurno približiti planiranom.

Tablica 3 | Udio mjeru u ukupnom provedbenom programu

RB	NAZIV MJERE	VRIJEDNOST	PLANIRANO%	OSTVARENIO %
1	Komunalno gospodarstvo	1.426.617,09 HRK	17,8	24,57
2	Odgoj i obrazovanje	0,00HRK	0,4	-
3	Briga o djeci	10.000,00 HRK	16,6	0,17
4	Socijalna skrb	289.435,02 HRK	11,2	4,99
5	Primarna zdravstvena zaštita	138.867,10HRK	0,2	2,39
6	Kultura, tjelesna kultura i sport	554.785,32HRK	6,5	9,56
7	Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša	55.787,50HRK	0,7	0,96
8	Protupožarna i civilna zaštita	326.795,2HRK	7,5	5,63



9 Promet i održavanje javnih prometnica	914.503,08HRK	22,5	15,75
10 Gospodarski razvoj	30.000,00HRK	0,6	0,52
11 Lokalna uprava i administracija	2.058.596,91HRK	16,0	35,46
UKUPNO	5.805.387,22 HRK	100	100

3.4. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera

Tijekom prvih pola godine implementacije Provedbenog programa općine Milna za period od 2022. do 2025. godine, započela je realizacija gotovo svih mjera. Nisu zabilježene veće poteškoće u provedbi mjera, o kojima bismo mogli detaljnije izvještavati u ovom izvješću.

Najvažnije aktivnosti i rezultati tijekom izvještajnog razdoblja su:

1. Započeli radovi na izgradnji sjeverne obale luke Milna - obala Racić
2. Započela provedba projekta Interpretacijskog centra maritimne povijesti Milne
3. Prijavljen projekt pripreme projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Milni
4. Osnovan Centar za kulturu Milna
5. Izabrani članovi mjesnih odbora



4. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Kako je vidljivo u prethodnom poglavlju, Općina Milna je u ovom izvještajnom razdoblju pokrenula ili dovršila različite projekte i aktivnosti koji se odnose na unapređenje prometne povezanosti, uređenje javne infrastrukture, izgradnju nove zgrade dječjeg vrtića, kulturni i društveni razvoj općine. Na taj način, općina Milna doprinosi različitim ciljevima definiranim u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine, kako ćemo nešto bliže pojasniti u nastavku.

Općina Milna provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi sljedećih ciljeva prethodno spomenute strategije:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
2. Obrazovani i zaposleni ljudi
3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom
5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život
7. Sigurnost za stabilan razvoj
8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima

Provedbom mjere 3. doprinosi se strateškom cilju 2. "Obrazovani i zaposleni ljudi" koji ističe važnost stvaranja jednakih pedagoških uvjeta za realizaciju odgojno-obrazovnih ciljeva, što je posebno važno u kontekstu otočnosti općine Milna i ograničenosti kako fizičkih tako i ljudskih kapaciteta.

Provedbom mjere 4. doprinosi se ostvarenju cilja 5. Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske, koji glasi "Zdrav, aktivan i kvalitetan život", posebno prioritetnim područjima "Dostojanstveno starenje" i "Socijalna solidarnost i odgovornost".

Provedbom mjere 5. doprinosi se ostvarenju cilja 5. Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske, koji glasi "Zdrav, aktivan i kvalitetan život", posebno prioritetnom području 1. "Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita i zdravstvena skrb", u sklopu kojeg se ističe kako je zdravstvo važno ojačati "ulaganjima koja će omogućiti uspješnije preventivno djelovanje, širenje kurativnih usluga te podizanje kvalitete skrbi kroz kontinuiranu edukaciju". To se postiže između ostalog i ulaganjima u sustav hitne medicinske pomoći i jačanje domova zdravlja.

Provedbom mjere 6. doprinosi se ostvarenju cilja 1. Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske, koji glasi "Konkurentno i inovativno gospodarstvo", posebno



prioritetnom području 5. "Poticanje razvoja kulture i medija" s obzirom da su poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike, "alati za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini".

Provedbom mjere 7. doprinosi se ostvarenju cilja 8. Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske, koji glasi "Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost", kroz koji se radi na intenziviranju prijelaza na hijerarhiju gospodarenja otpadom odnosno sprječavanje nastanka otpada, odvojenom prikupljanju, recikliranje, uporabi i ponovnoj uporabi, kao i unaprjeđenju kapaciteta jedinica lokalne samouprave za provedbu nacionalnog plana gospodarenja otpadom.


Provedbom mjere 8. doprinosi se ostvarenju cilja 7. Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske, koji glasi "Sigurnost za stabilan razvoj", posebno prioritetnom području 4. "Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava Civilne zaštite" te prioritetnom području 5. "Unaprjeđenje sustava vatrogastva", koji podrazumijeva jačanje kapaciteta i otpornosti na svim razinama te u svim fazama sustava upravljanja vatrogasnim intervencijama kao i jačanje sposobnosti vatrogasnih postrojbi kroz ulaganja u vatrogasnu infrastrukturu i nove tehnike i tehnologije radi skraćivanja vremena dolaska i vremena intervencije.

Provedbom mjere 10. doprinosi se ostvarenju cilja 1. Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske, koji glasi "Konkurentno i inovativno gospodarstvo", posebno prioritetnom području 4. "Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma", kroz ulaganje u razvoj turističkog ekosustava.

Provedbom mjere 11. doprinosi se cilju 1. Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske, koji glasi "Konkurentno i inovativno gospodarstvo", potom cilju 3. koji glasi "Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom", kao i cilju 12. koji glasi "Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima", posebno prioritetu 2. Razvoj pametnih i održivih otoka, kroz promišljanje održivog načina korištenja prostora koje će omogućiti i gospodarski i društveni razvoj općine.

U narednom izvještajnom razdoblju provest će se usklađivanje Provedbenog programa općine Milna s Planom razvoja Splitsko dalmatinske županije te će se obrazložiti i povezanost definiranih mjeru s ciljevima prethodno spomenutog strateškog dokumenta.



The background of the page features a large, abstract graphic composed of several overlapping triangles. A large triangle on the left is filled with a dark blue color. To its right, there are two lighter blue triangles that overlap each other, creating a sense of depth. The overall effect is minimalist and modern.

Poduzetnički centar Aktiva j.d.o.o.

Milna, 2022



202201932



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MILNA
Načelnik

KLASA: 022-06/22-01/18
URBROJ: 2181-32-01/1-22-2
Milna, 31. kolovoza 2022. godine

Na temelju članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milne“, broj 6/10, 4/14, 1/21 i 6/21), a u svezi obveza propisanim Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17 i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 89/18), Općinski načelnik Općine Milna donosi:

Z A K L J U Č A K
o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o provedbi Provedbenog programa Općine Milna 2022.-2025.
za razdoblje 1. siječanj – 30. lipanj 2022. godine

Članak 1.

Donosi se Polugodišnji izvještaj o provedbi Provedbenog programa Općine Milna 2022.-2025.
za razdoblje 1. siječanj – 30. lipanj 2022. godine

Članak 2.

Tekst Izvještaja iz članka 1. ovog Zaključka onalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Milna“.



OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić

OLIC